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Lede – det regionale nettselskapet i Vestfold og Telemark 

Det er fullt i transmisjonsnettet i Vestfold og Telemark 

Vi har ca. 2500 MW omsøkt effekt i hele fylket

– Tidsramme fra 2023-2028

– I tillegg er flere store prosjekt søkt direkte til Statnett

Vår makslast er i underkant av 2000 MW en kald vinter
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Grenland - Industriregion

I Grenland er det søkt om over 2000 MW

– Mye av dette er veldig modent

Neste kapasitetsøkning kommer i 2025, og kan gi maks 500 MW

Hvordan fordeler man 500 MW til 2000 MW?
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Har vi nok strøm til alle? 

Nei – Ikke på kort sikt

Industriutvikling er enormt viktig for oss

– Vi gjør alt vi kan for å realisere det som søkes om, men vi kan ikke trylle

– Nettutbygging tar tid!

Det må prioriteres – men hvem skal gjøre prioriteringen? 

Og hva skal vi prioritere?
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Jeg må selvsagt prioriteres først!

4 mnd
2 MW

Ladestasjon, en av mange

2023

300 MW

Ventet med å søke til prosjektet var modent

2025

500 MW

Stor tilrettelegger som 

søkte først, veldig usikker

2024

80 MW

Elektrifisering av 

eksisterende industri, har 

investert milliarder Snarest

50 MW

Datasenter, gir få 

arbeidsplasser, tar all 

kapasitet de får

Hvem skal vi prioritere?



Lede har utarbeidet en ny køordning

Ikke lenger førstemann til mølla-prinsippet

«Modenhetsvurdering»

Ingen får avtale om reservasjon før nettiltak er avklart og krav til modenhet er oppfylt
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Gjennomføre 

konseptvalgutredning

Bygge, 

sette i drift 

og tilknytte 

kunde

Avtale om 

konseptvalg-

utredning 

inngått 

(KVU)

Avtale om 

anleggs-

bidrag 

inngått

Fase 2 Fase 3 Fase 4

Tilknyttet

Fase 1

Tidligfase 

veiledning

Forespørsel 

om  

nettkapasitet 

fra kunde

Køordning for tiknytninger > 1 MW i regionalnett og transmisjonsnett 

Avtale om 

nettilknytning 

inngått

Avtale om 

koordinert 

prosjektutvikling 

inngått (KPU)

Konsesjonsprosess, 

prosjektering, 

innhente tilbud

Fase 0
Prioritering etter

• Modenhetsscore

• Nettutnyttelse

• Grad av markedsbarriere

Innhente 

modenhets-

informasjon

Kvalifisering og 

modenhetsscoring

Behov for tiltak? 

(DF-vurdering)

Avtale om 

reservasjon kan 

inngås

Modenhetsvurdering



Kvalifikasjonskrav for å reservere effekt

Konkret kunde – Hvem skal være sluttbrukeren til slutt?

Effektbudsjett – Hvorfor skal du ha akkurat X MW?

Forpliktende milepælsplan – Dersom fremdriften stagnerer må reservasjonen gå til noen andre

Egen sannsynlighetsvurdering – Hva er sannsynligheten for at prosjektet realiseres?
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Andre utfordringer for nettselskapene 

• Gamle effektrettigheter blokkerer for ny industri («Dvalekunder»)

• Eksisterende kunder har ingen insentiv til å si fra seg ubrukte 

rettigheter

• Utbyggere bestiller for mye effekt for å «sikre seg» 

• Har ikke insentiv til å dempe innmeldt effektbehov, det koster ingenting 

å ha en effektrettighet
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Oppsummering

Nettkapasitet har blitt et knapphetsgode med stor verdi

Nettselskapene gjør alt de kan for å realisere det grønne skiftet

Køordning er en gordisk knute – Alle kan ikke bli fornøyd

Vi blir nødt til å prioritere hardt de kommende årene, og nettselskapene 

kan ikke ta den byrden alene
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